
 1 

VIENOŠANĀS Nr.1 

pie līguma „AS “Attīstības finanšu institūcija ALTUM” klientu portāla mans.altum.lv 

papildus funkcionalitātes izstrāde” 

Par līguma termiņa izmaiņām 

 

Rīgā        2018.gada        .         

 

Akciju sabiedrība “Attīstības finanšu institūcija Altum”, vienotais reģistrācijas numurs 

50103744891, juridiskā adrese: Doma laukums 4, Rīga, LV – 1050, turpmāk tekstā 

“PASŪTĪTĀJS”, kuru pārstāv valdes priekšsēdētājs Reinis Bērziņš, kurš rīkojas 

saskaņā ar 07.07.2017. valdes lēmumu (protokols Nr.42), no vienas puses, un 

 

”Autentica” SIA, vienotais reģistrācijas numurs 40003989378, juridiskā adrese: Ūnijas 

iela 39a, Rīga, LV-1039, turpmāk tekstā “IZPILDĪTĀJS”, kuru pārstāv Valdes 

priekšsēdētājs Didzis Grundspeņķis, no otras puses; 

 

abi turpmāk kopā saukti – Puses, bet katrs atsevišķi – Puse, vienojas veikt sekojošas 

izmaiņas Pušu 2018.gada 2.augustā noslēgtajā Iepirkuma līgumā IZPILDĪTĀJA 

Nr.2018/30, PASŪTĪTĀJA Nr.2018-0138 iepirkumam „AS “Attīstības finanšu 

institūcija ALTUM” klientu portāla mans.altum.lv papildus funkcionalitātes izstrāde”, 

identifikācijas Nr. ALTUM 2018/12/ITD, turpmāk tekstā “līgums”: 

 

1. Ņemot vērā, ka:  

1.1. Izpildītājs informē, ka līguma prasību FP.KS.401 Autentifikācija (eIDAS 

pārrobežu autentifikācija) nav iespējams realizēt līdz pirmā kontrolpunkta 

noslēgumam 15.08.2018. Problēmas iemels meklējams Valsts reģionālās 

attīstības aģentūras (turpmāk - VRAA) eIDAS pārrobežu autentifikācijas 

testēšanas vidē. Izpildītājs informē Pasūtītāju, ka nav iespējams autorizēties ar 

VRAA piešķirto testa lietotāja kontu, jo veicot autorizāciju ar Polijas lietotāja 

datiem, sistēma atgriež kļūdas. Par problēmu Izpildītāja pārstāvji ir informējuši 

Pasūtītāja pārstāvjus un notiek kopīga elektroniski komunikācija ar VRAA 

vēstulē 25.07.2018 Nr. 3-2/18/1095 Par eIDAS pārrobežu autentifikācijas 

testiem, norādītajām kontaktpersonām.  

1.2. Lai realizētu līguma prasību FP.KS.401 Autentifikācija (eIDAS pārrobežu 

autentifikācija),  Izpildītājs lūdz pārcelt līguma pirmā kontrolpunkta datumu no 

15.08.2018 uz 02.11.2018.  

2. Puses vienojas par sekojošo: 

2.1. Pārcelt pirmā kontrolpunkta datumu no 15.08.2018 uz 02.11.2018. 

2.2. Pārējās līguma prasības Izstrādātājs apņemas piegādāt Pasūtītāja testēšanas 

vidē līdz 15.08.2018 

 FP.KS.101 

 FP.KS.201 

 FP.KS.301 

 DAR.101 
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 DAR.201 

 IP.101 

 NP.LS.101 

 NP.DP.101 

 NP.DP.101 

 

 

PASŪTĪTĀJA vārdā: IZPILDĪTĀJA vārdā: 

 

 

Valdes priekšsēdētājs Reinis Bērziņš 

 

 

Valdes priekšsēdētājs Didzis Grundspeņķis 

 


